

"СОГЛАСОВАНО"


Начальник

Стерлитамакской тепловой инспекции
Филиала ООО "БашРТС"


Олег Олегович Лутенко

" 15 " 04 2025г.

"УТВЕРЖДАЮ"
Заместитель главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству
и жизнеобеспечению


И.Р. Тарифуллин

" ____ " ____ 2025г.

План подготовки многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Управляющая компания "ТЖХ", к отопительному периоду 2025-2026 годов

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1	Обеспечить выполнение требований, установленных частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27 июля 2010г. №190-ФЗ "О теплоснабжении"	20.08.2025	УК ТЖХ	Документы по п.п. 1.1.1-1.4.2
1.1	Обеспечивать эксплуатацию теплоснабжающих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 23.2 Федерального закона о теплоснабжении (пункт 1 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	20.08.2025	УК ТЖХ	Документы по п.п. 1.1.1-1.1.10
1.1.1	Акты промывки теплоснабжающей установки, проведенной в присутствии представителя единой теплоснабжающей организации, в зону (зоны) деятельности которой входит система (системы) теплоснабжения, установленные требованиями пункта 9.2.9 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок от 24 марта 2003 г. N 115 согласно утвержденного плана графика (Приложение №1)	20.08.2025	УК ТЖХ	
1.1.2	Акты о проведении наладки режимов потребления тепловой энергии и (или) теплоносителя (в том числе тепловых и гидравлических режимов) теплового пункта, внутридомовых сетей и теплоснабжающих установок, актов об установке и пломбировании дроссельных (ограничительных) устройств во внутренних системах, включая элеваторы и шайбы на линиях рециркуляции горячего водоснабжения в соответствии с пунктом 9.3.25 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	20.08.2025	УК ТЖХ	
1.1.3	Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в вышних (воздушники) и нижних точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) салниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями	20.08.2025	УК ТЖХ	
1.1.4	Организационно-распорядительные документы организации о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок для объектов, не являющихся ОПО, в соответствии с пунктами 2.1.2, 2.1.3 Правил N 115,	20.08.2025	УК ТЖХ	

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1.1.5	Акты о проведении испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок, включая трубопроводы тепловых сетей (при наличии) и участков тепловых вводов (до вводной запорной арматуры) в границах балансовой принадлежности, оборудования индивидуальных тепловых пунктов и внутренних систем теплоснабжения в соответствии с требованиями пунктов 9.1.8, 9.1.59 Правил № 115 и наличие записей о результатах проведенных испытаний в паспорте теплового пункта и (или) теплопотребляющих установок согласно утвержденному профилю (Приложение №1)	20.08.2025	УК ТЖХ	
1.1.6	Организационно-распорядительные документы об утверждении перечня производственных инструкций для безопасной эксплуатации котлов и вспомогательного оборудования в случае эксплуатации ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности, и (или) перечня документации эксплуатирующей организации для объектов, не являющихся ОПО, разработанного в соответствии с пунктом 2.8.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	20.08.2025	УК ТЖХ	
1.1.7	Утвержденные в соответствии с требованиями пункта 2.2 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции, разработанные в соответствии с пунктом 278 Правил промышленной безопасности	20.08.2025	УК ТЖХ	
1.1.8	Паспорта тепловых пунктов или копии паспортов тепловых пунктов в соответствии с пунктом 9.1.5 Правил № 115, а также проектно-техническая документация на здание (сооружение) в части внутренних систем теплоснабжения по теплопотребляющим установкам, установленным в здании (сооружении).	20.08.2025	УК ТЖХ	
1.1.9	Выписка из утвержденного штатного расписания, подтверждающая наличие персонала, осуществляющего функции эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб или договоры на техническое обслуживание, энергосервисные контракты в случае привлечения специализированных организаций для эксплуатации оборудования	20.08.2025	УК ТЖХ	
1.1.10	Акты или документы, подтверждающие проверку работоспособности автоматических регуляторов температуры воды, подаваемой в системы горячего водоснабжения, а также проверку настроечных характеристик и установок систем регулирования и (или) регуляторов температуры и давления теплоносителя на системы отопления и воды на системы горячего водоснабжения, ограничения расхода сетевой воды через тепловой пункт в соответствии с пунктами 9.3.22, 9.4.18 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок	20.08.2025	УК ТЖХ	
1.2	Обеспечивать готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии (пункт 2 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	20.08.2025	УК ТЖХ	Документы по п.п. 1.2.1-1.2.2
1.2.1	Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для перекючения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения	20.08.2025	УК ТЖХ	

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
1.2.2	Подписанный представителем теплоснабжающей организации и уполномоченным представителем потребителя тепловой энергии акт проверки технической готовности теплоснабжающей установки объекта к отопительному периоду, составленный по результатам анализа документов и визуального осмотра, с указанием выявленных замечаний, свидетельствующих о несоблюдении потребителем требований безопасной эксплуатации теплоснабжающих установок и (или) невыполнении мероприятий, обеспечивающих соблюдение указанного в договоре теплоснабжения или предусмотренного нормативными актами режима потребления тепловой энергии	20.08.2025	УК ТЖХХ	
1.3	Обеспечивать отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель (пункт 3 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	20.08.2025	УК ТЖХХ	Документы по п.п. 1.3.1-1.3.2
1.3.1	Копии заключенных договоров теплоснабжения	20.08.2025	УК ТЖХХ	
1.3.2	Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности	20.08.2025	УК ТЖХХ	
1.4	Организовывать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Закона о теплоснабжении (пункт 4 части 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении)	20.08.2025	УК ТЖХХ	Документы по п.п. 1.4.1-1.4.2
1.4.1	Акты периодической проверки учета, составленные в соответствии с пунктом 73 Правил коммерческого учета, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 18 ноября 2013 N 1034, акты разграничения балансовой принадлежности	20.08.2025	УК ТЖХХ	
1.4.2	Акты проверки контрольно-измерительных приборов в тепловом пункте, с обязательным указанием заводских номеров, отметки о наличии паспортов контрольно-измерительных приборов	20.08.2025	УК ТЖХХ	
2	Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя России от 27 сентября 2003 г. N 170 (Приложение 2)	20.08.2025	УК ТЖХХ	Документы по п.п. 2.1-2.2
2.1	Акт выполненных работ по подготовке к отопительному периоду теплового контура здания в соответствии с требованиями пункта 2.6.10 Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда	20.08.2025	УК ТЖХХ	
2.2	Акты о проведении дезинфекции систем теплоснабжения с открытой схемой теплоснабжения и горячего водоснабжения (СанПиН 1.2.3685-21, СанПиН 1.2.3685-21)	20.08.2025	УК ТЖХХ	
3	Обеспечить выполнение требований, предусмотренного пунктом 11 Правил пользования газом и предоставления услуг по газоснабжению в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 17 мая 2002 г. N 317, в части обеспечения безопасности при использовании и содержании внутридомового и внутриквартирного газового оборудования при предоставлении коммунальной услуги по газоснабжению.	20.08.2025	УК ТЖХХ	Документы по п.п. 3.1-3.2
3.1	Акты обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом	20.08.2025	УК ТЖХХ	
3.2	Договора о техническом обслуживании и ремонте внутридомового газового оборудования в многоквартирных домах	20.08.2025	УК ТЖХХ	

№ п/п	Мероприятие	Срок исполнения	Исполнитель	Примечание
4	Обеспечить выполнение предписаний, содержащих требования об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52, 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил N 115	20.08.2025	УК ТЖХ	
5	Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 настоящих Правил, и составленного в соответствии с пунктом 11.1 Правил N 115, подготовить и представить комиссии документы, подтверждающие выполнение требований, установленных подпунктами 11.1 - 11.4 пункта 11 Правил N 2234.	20.08.2025	УК ТЖХ	

Генеральный директор

Хаерглинова Д.М.

Генеральный Д.М. Рук АБ

Приложение 1

к плану подготовки многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Управляющая компания "ТЖХ",
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

График

**промывки внутридомовых систем жилищного фонда ООО "Управляющая компания "ТЖХ" при подготовке
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.**

№ п/п	Адрес МКД	Установка заглушек	Количество ИТП	Промывка системы отопления	Гидравлические испытания системы отопления (6 кгс/см ²)	Гидравлические испытания ИТП (10 кгс/см ²)
1	Проспект Ленина,51	30 апр.	4	28.04-12.05	19.05-02.06	03.06-17.06
2	Проспект Ленина,51-а	30 апр.	3	30.04-14.05	20.05-03.06	04.06-18.06
3	Проспект Ленина,53	30 апр.	1	05.05-19.05	21.05-04.06	05.06-19.06
4	Проспект Ленина,59	30 апр.	1	06.05-20.05	22.05-05.06	09.06-23.06
5	Проспект Ленина,63	30 апр.	2	04.06-19.06	11.06-27.06	27.06-11.07
6	Проспект Ленина,65	30 апр.	1	07.05-21.05	22.05-05.06	09.06-23.06
7	Проспект Ленина,67	30 апр.	1	07.05-21.05	22.05-05.06	09.06-23.06
8	Проспект Ленина,71	30 апр.	1	07.05-23.05	22.05-05.06	09.06-23.06
9	Проспект Ленина,73	30 апр.	1	07.05-26.05	26.05-09.06	10.06-24.06
10	Проспект Ленина,77	30 апр.	1	13.05-27.05	26.05-09.06	10.06-24.06
11	Проспект Ленина,79	30 апр.	1	13.05-27.05	26.05-09.06	10.06-24.06
12	Проспект Ленина,81	30 апр.	1	15.05-29.05	28.05-11.06	16.06-30.06
13	Проспект Ленина,81-а	30 апр.	1	15.05-29.05	28.05-11.06	16.06-30.06
14	Проспект Ленина,85	30 апр.	1	16.05-30.05	28.05-11.06	16.06-30.06
15	Проспект Ленина,87	30 апр.	2	19.05-02.06	28.05-11.06	16.06-30.06
16	Худайбердина,124	30 апр.	1	20.05-03.06	02.06-16.06	17.06-01.07
17	Худайбердина,126	30 апр.	2	21.05-04.06	02.06-16.06	17.06-01.07
18	Худайбердина,130	30 апр.	2	22.05-05.06	03.06-17.06	18.06-02.07
19	Худайбердина,132	30 апр.	1	20.05-03.06	03.06-17.06	18.06-02.07
20	Элеваторная, 92	30 апр.	1	26.05-09.06	04.06-18.06	19.06-03.07
21	Элеваторная, 94	30 апр.	1	26.05-09.06	04.06-18.06	19.06-03.07
22	Элеваторная, 96	30 апр.	1	26.05-09.06	04.06-18.06	19.06-03.07
23	Элеваторная,100	30 апр.	1	27.05-10.06	09.06-23.06	24.06-08.07
24	Элеваторная,100-а	30 апр.	1	27.05-10.06	09.06-23.06	24.06-08.07
25	Элеваторная,102	30 апр.	1	26.05-09.06	09.06-23.06	24.06-08.07
26	Элеваторная,104-а	30 апр.	1	28.05-11.06	10.06-24.06	25.06-09.07
27	Элеваторная,106-а	30 апр.	1	02.06-16.06	10.06-24.06	25.06-09.07
28	Элеваторная,108	30 апр.	1	02.06-16.06	10.06-24.06	25.06-09.07
29	Элеваторная,110	30 апр.	2	03.06-17.06	11.06-25.06	26.06-10.07
30	Элеваторная,112	30 апр.	1	28.05-11.06	11.06-25.06	26.06-10.07
31	Абдрашитова,36	30 апр.	1	16.05-30.05	09.06-23.06	24.06-08.07
32	Вокзальная, 2-б	30 апр.	1	06.05-20.05	26.05-09.06	10.06-24.06
33	Вокзальная, 2-в	30 апр.	1	06.05-20.05	26.05-09.06	10.06-24.06
34	Вокзальная, 2-г	30 апр.	1	06.05-20.05	26.05-09.06	10.06-24.06
35	Вокзальная, 3	30 апр.	1	07.05-26.05	28.05-11.06	16.06-30.06
36	Вокзальная, 5	30 апр.	1	07.05-26.05	28.05-11.06	16.06-30.06
37	Вокзальная, 7	30 апр.	3	07.05-26.05	28.05-11.06	16.06-30.06
38	Вокзальная, 11	30 апр.	1	12.05-26.05	02.06-16.06	17.06-01.07
39	Вокзальная, 13	30 апр.	5	12.05-26.05	02.06-16.06	17.06-01.07
40	Вокзальная, 15	30 апр.	4	13.05-27.05	03.06-17.06	18.06-02.07
41	Вокзальная, 21-а	30 апр.	1	13.05-27.05	03.06-17.06	18.06-02.07
42	Вокзальная, 23-а	30 апр.	1	13.05-27.05	03.06-17.06	18.06-02.07
43	Нагуманова, 25-а	30 апр.	1	14.05-28.05	04.06-18.06	19.06-03.07
44	Нагуманова, 25-б	30 апр.	1	14.05-28.05	04.06-18.06	19.06-03.07
45	Нагуманова, 25-в	30 апр.	2	15.05-29.05	04.06-20.06	23.06-07.07
46	Нагуманова, 25-д	30 апр.	2	15.05-29.05	04.06-20.06	23.06-07.07
47	Нагуманова, 25-ж	30 апр.	4	15.05-29.05	04.06-20.06	23.06-07.07
48	Нагуманова, 27	30 апр.	1	14.05-28.05	04.06-18.06	19.06-03.07
49	Нагуманова, 27-а	30 апр.	1	16.05-30.05	04.06-18.06	19.06-03.07
50	Нагуманова, 27-б	30 апр.	2	16.05-30.05	09.06-23.06	24.06-08.07
51	Нагуманова, 27-в	30 апр.	1	19.05-02.06	04.06-18.06	19.06-03.07
52	Нагуманова, 29	30 апр.	1	19.05-02.06	09.06-23.06	24.06-08.07
53	Нагуманова, 31	30 апр.	1	19.05-02.06	09.06-23.06	24.06-08.07
54	Сакко и Ванцетти,73	30 апр.	1	20.05-03.06	10.06-24.06	25.06-09.07
55	Сакко и Ванцетти,74	30 апр.	2	07.05-26.05	28.05-11.06	16.06-30.06
56	Худайбердина, 60	30 апр.	1	21.05-04.06	11.06-25.06	26.06-10.07
57	Худайбердина, 66	30 апр.	1	21.05-04.06	11.06-25.06	26.06-10.07
58	Худайбердина, 68	30 апр.	1	21.05-04.06	11.06-25.06	26.06-10.07

№ п/п	Адрес МКД	Установка заглушек	Количество ИТП	Промывка системы отопления	Гидравлические испытания системы отопления (6 кгс/см2)	Гидравлические испытания ИТП (10 кгс/см2)
59	Худайбердина, 70	30 апр.	1	21.05-04.06	10.06-24.06	25.06-09.07
60	Худайбердина, 72	30 апр.	1	21.05-04.06	11.06-25.06	26.06-10.07
61	Худайбердина, 76	30 апр.	1	20.05-03.06	10.06-24.06	25.06-09.07
62	Щербакова, 2	30 апр.	1	06.05-20.05	26.05-09.06	10.06-24.06
63	Щербакова, 4	30 апр.	7	07.05-21.05	27.05-10.06	11.06-25.06
64	Щербакова, 6	30 апр.	6	07.05-23.05	28.05-11.06	16.06-30.06
65	Щербакова, 8	30 апр.	3	07.05-23.05	28.05-11.06	16.06-30.06
66	Щербакова,10	30 апр.	4	07.05-26.05	28.05-11.06	16.06-30.06
67	Коммунистическая, 3	30 апр.	1	07.05-23.05	28.05-11.06	16.06-30.06
68	Коммунистическая, 3-а	30 апр.	1	07.05-23.05	28.05-11.06	16.06-30.06
69	Коммунистическая, 7	30 апр.	1	28.04-12.05	16.05-30.05	02.06-18.06
70	Коммунистическая, 9	30 апр.	1	07.05-26.05	02.06-16.06	17.06-01.07
71	Коммунистическая, 11	30 апр.	1	30.04-14.05	20.05-03.06	04.06-18.06
72	Коммунистическая, 13	30 апр.	1	30.04-14.05	20.05-03.06	04.06-18.06
73	Коммунистическая, 15	30 апр.	1	07.05-26.05	02.06-16.06	17.06-01.07
74	Коммунистическая, 17	30 апр.	1	29.04-13.05	19.05-02.06	03.06-17.06
75	Коммунистическая, 19	30 апр.	1	29.04-13.05	19.05-02.06	03.06-17.06
76	Коммунистическая, 21	30 апр.	1	28.04-12.05	16.05-30.05	02.06-18.06
77	Коммунистическая, 25	30 апр.	1	05.05-19.05	22.05-05.06	09.06-23.06
78	Коммунистическая, 29	30 апр.	1	06.05-20.05	22.05-05.06	09.06-23.06
79	Коммунистическая, 33	30 апр.	1	06.05-20.05	22.05-05.06	09.06-23.06
80	Коммунистическая, 35	30 апр.	1	07.05-21.05	28.05-11.06	16.06-30.06
81	Коммунистическая, 37	30 апр.	1	12.05-26.05	03.06-17.06	18.06-02.07
82	Коммунистическая, 39	30 апр.	2	07.05-23.05	28.05-11.06	16.06-30.06
83	Коммунистическая, 41	30 апр.	1	12.05-26.05	03.06-17.06	18.06-02.07
84	Курчатова, 2	30 апр.	1	26.05-09.06	10.06-24.06	25.06-09.07
85	Курчатова, 6	30 апр.	1	26.05-09.06	10.06-24.06	25.06-09.07
86	Проспект Октября, 6	30 апр.	1	27.05-10.06	11.06-25.06	26.06-10.07
87	Проспект Октября, 8	30 апр.	2	27.05-10.06	11.06-25.06	26.06-10.07
88	Проспект Октября,10	30 апр.	1	28.05-11.06	11.06-27.06	27.06-11.07
89	Проспект Октября,12	30 апр.	1	28.05-11.06	11.06-27.06	27.06-11.07
90	Проспект Октября,16	30 апр.	1	28.05-11.06	11.06-27.06	27.06-11.07
91	Проспект Октября,18	30 апр.	1	15.05-29.05	04.06-18.06	19.06-03.07
92	Проспект Октября,18-а	30 апр.	1	15.05-29.05	04.06-18.06	19.06-03.07
93	Проспект Октября,20	30 апр.	1	14.05-28.05	09.06-23.06	24.06-08.07
94	Проспект Октября,22	30 апр.	1	13.05-27.05	09.06-23.06	24.06-08.07
95	Проспект Октября,28	30 апр.	1	14.05-28.05	09.06-23.06	24.06-08.07
96	Проспект Октября,30	30 апр.	1	07.05-26.05	02.06-16.06	17.06-01.07
97	Худайбердина,101-б	30 апр.	1	26.05-09.06	16.06-27.06	30.06-14.07
98	Худайбердина,107	30 апр.	1	06.05-20.05	22.05-05.06	09.06-23.06
99	Худайбердина,109	30 апр.	1	06.05-20.05	22.05-05.06	09.06-23.06
100	Худайбердина,111	30 апр.	1	05.05-19.05	22.05-05.06	09.06-23.06
101	Худайбердина,113	30 апр.	1	05.05-19.05	22.05-05.06	09.06-23.06
102	Худайбердина,117	30 апр.	1	30.04-16.05	21.05-04.06	05.06-19.06
103	Худайбердина,119	30 апр.	1	12.05-26.05	03.06-17.06	18.06-02.07
104	Худайбердина,121	30 апр.	1	30.04-16.05	21.05-04.06	05.06-19.06
105	Худайбердина,123	30 апр.	1	12.05-26.05	03.06-17.06	18.06-02.07
106	Худайбердина,125	30 апр.	1	30.04-14.05	20.05-03.06	04.06-18.06
107	Худайбердина,127	30 апр.	1	30.04-14.05	20.05-03.06	04.06-18.06
108	Худайбердина,131	30 апр.	1	29.04-13.05	19.05-02.06	03.06-17.06
109	Худайбердина,133	30 апр.	1	29.04-13.05	19.05-02.06	03.06-17.06
110	Худайбердина,135	30 апр.	1	28.04-12.05	16.05-30.05	02.06-18.06
111	Худайбердина,137	30 апр.	1	28.04-12.05	16.05-30.05	02.06-18.06
112	Худайбердина,170	30 апр.	1	07.05-21.05	28.05-11.06	16.06-30.06
113	Худайбердина,170-а	30 апр.	1	07.05-21.05	28.05-11.06	16.06-30.06
114	Блюхера, 2	30 апр.	1	07.05-26.05	11.06-27.06	27.06-11.07
115	Блюхера, 4	30 апр.	1	12.05-26.05	16.06-27.06	30.06-11.07
116	Блюхера, 6-а	30 апр.	1	13.05-27.05	16.06-27.06	30.06-14.07
117	Блюхера, 8	30 апр.	1	12.05-26.05	16.06-27.06	30.06-14.07
118	Блюхера,12	30 апр.	1	16.05-30.05	17.06-01.07	02.07-16.07
119	Блюхера,12-б	30 апр.	1	22.05-05.06	18.06-02.07	03.07-17.07
120	Блюхера,14	30 апр.	1	16.05-30.05	17.06-01.07	02.07-16.07
121	Блюхера,16	30 апр.	1	21.05-04.06	17.06-01.07	02.07-16.07
122	Коммунистическая, 43	30 апр.	4	03.06-17.06	01.07-15.07	16.07-30.07
123	Коммунистическая, 45	30 апр.	1	30.05-16.06	03.07-17.07	18.07-01.08
124	Коммунистическая, 47	30 апр.	1	22.05-05.06	27.06-11.07	14.07-28.07

№ п/п	Адрес МКД	Установка заглушек	Количество ИТП	Промывка системы отопления	Гидравлические испытания системы отопления (6 кгс/см2)	Гидравлические испытания ИТП (10 кгс/см2)
125	Коммунистическая, 49	30 апр.	1	04.06-19.06	04.07-18.07	21.07-04.08
126	Коммунистическая, 53	30 апр.	1	21.05-04.06	04.07-18.07	21.07-04.08
127	Коммунистическая, 55	30 апр.	1	26.05-09.06	26.06-10.07	11.07-25.07
128	Коммунистическая, 57	30 апр.	1	26.05-09.06	26.06-10.07	11.07-25.07
129	Курчатова,16	30 апр.	1	05.05-19.05	09.06-23.06	24.06-08.07
130	Курчатова,18	30 апр.	1	05.05-19.05	09.06-23.06	24.06-08.07
131	Курчатова,20	30 апр.	1	06.05-20.05	16.06-27.06	30.06-11.07
132	Курчатова,22	30 апр.	1	06.05-20.05	10.06-24.06	25.06-09.07
133	Курчатова,24	30 апр.	1	07.05-21.05	10.06-24.06	25.06-09.07
134	Курчатова,26	30 апр.	1	07.05-23.05	11.06-25.06	26.06-10.07
135	Курчатова,28	30 апр.	1	07.05-23.05	11.06-25.06	26.06-10.07
136	Курчатова,30	30 апр.	1	07.05-26.05	11.06-27.06	27.06-11.07
137	Проспект Октября,43	30 апр.	4	27.05-10.06	18.06-02.07	03.07-17.07
138	Проспект Октября,45	30 апр.	1	13.05-27.05	19.06-03.07	04.07-18.07
139	Проспект Октября,47	30 апр.	1	07.05-21.05	20.06-04.07	07.07-21.07
140	Проспект Октября,53	30 апр.	2	14.05-28.05	18.06-02.07	03.07-17.07
141	Проспект Октября,55	30 апр.	1	19.05-02.06	23.06-04.07	07.07-18.07
142	Проспект Октября,57	30 апр.	1	19.05-02.06	24.06-08.07	09.07-23.07
143	Проспект Октября,61	30 апр.	1	20.05-03.06	25.06-09.07	10.07-24.07
144	Проспект Октября,63	30 апр.	1	20.05-03.06	25.06-09.07	10.07-24.07
145	Проспект Октября,71	30 апр.	4	28.05-11.06	02.07-16.07	17.07-31.07
146	Блюхера, 1	30 апр.	1	06.05-20.05	28.05-11.06	16.06-30.06
147	Блюхера, 3	30 апр.	1	06.05-20.05	28.05-11.06	16.06-30.06
148	Блюхера, 5	30 апр.	1	06.05-20.05	28.05-11.06	16.06-30.06
149	Блюхера, 7	30 апр.	1	05.05-19.05	28.05-11.06	16.06-30.06
150	Блюхера, 9	30 апр.	1	05.05-19.05	28.05-11.06	16.06-30.06
151	Блюхера,11	30 апр.	1	05.05-19.05	28.05-11.06	16.06-30.06
152	Блюхера,17	30 апр.	1	14.05-28.05	11.06-27.06	27.06-11.07
153	Блюхера,17-а	30 апр.	1	14.05-28.05	11.06-27.06	27.06-11.07
154	Днепровская,16	30 апр.	1	28.05-11.06	26.06-10.07	11.07-25.07
155	Днепровская,18	30 апр.	1	28.05-11.06	26.06-10.07	11.07-25.07
156	Ибрагимова, 2	30 апр.	1	13.05-27.05	09.06-23.06	24.06-08.07
157	Ибрагимова, 4	30 апр.	1	13.05-27.05	10.06-24.06	25.06-09.07
158	Ибрагимова, 5	30 апр.	2	20.05-03.06	18.06-02.07	03.07-17.07
159	Ибрагимова, 6	30 апр.	1	13.05-27.05	10.06-24.06	25.06-09.07
160	Ибрагимова, 7	30 апр.	1	27.05-10.06	25.06-09.07	10.07-24.07
161	Ибрагимова,10	30 апр.	1	13.05-27.05	11.06-25.06	26.06-10.07
162	Ибрагимова,16	30 апр.	1	15.05-29.05	16.06-27.06	30.06-11.07
163	Имая Насыри, 2	30 апр.	3	07.05-23.05	03.06-17.06	18.06-02.07
164	Имая Насыри, 4	30 апр.	2	07.05-21.05	02.06-16.06	17.06-01.07
165	Имая Насыри, 6	30 апр.	3	07.05-21.05	03.06-17.06	18.06-02.07
166	Комарова, 4	30 апр.	1	12.05-26.05	09.06-23.06	24.06-08.07
167	Комарова, 6	30 апр.	1	12.05-26.05	09.06-23.06	24.06-08.07
168	Комарова,14	30 апр.	1	14.05-28.05	11.06-25.06	26.06-10.07
169	Коммунистическая, 51	30 апр.	3	19.05-02.06	17.06-01.07	02.07-16.07
170	Коммунистическая, 63	30 апр.	2	15.05-29.05	16.06-27.06	30.06-14.07
171	Коммунистическая, 65	30 апр.	2	16.05-30.05	16.06-27.06	30.06-14.07
172	Коммунистическая, 67	30 апр.	2	16.05-30.05	16.06-27.06	30.06-11.07
173	Коммунистическая, 73	30 апр.	2	20.05-03.06	18.06-02.07	03.07-17.07
174	Коммунистическая, 79	30 апр.	2	21.05-04.06	19.06-03.07	04.07-18.07
175	Коммунистическая, 83	30 апр.	2	21.05-04.06	19.06-03.07	04.07-18.07
176	Коммунистическая, 85	30 апр.	4	22.05-05.06	20.06-04.07	07.07-21.07
177	Коммунистическая, 87	30 апр.	6	26.05-09.06	24.06-08.07	09.07-23.07
178	Коммунистическая, 87-а	30 апр.	5	26.05-09.06	23.06-04.07	07.07-18.07
179	Коммунистическая, 89	30 апр.	3	27.05-10.06	25.06-09.07	10.07-24.07
180	Курчатова, 7	30 апр.	3	07.05-21.05	02.06-16.06	17.06-01.07
181	Курчатова,32	30 апр.	1	07.05-26.05	04.06-18.06	19.06-03.07
182	Курчатова,40	30 апр.	1	12.05-26.05	04.06-18.06	19.06-03.07
183	Курчатова,42	30 апр.	1	07.05-26.05	04.06-18.06	19.06-03.07
184	Курчатова,44	30 апр.	1	07.05-26.05	04.06-18.06	19.06-03.07
185	Артема,103	30 апр.	6	07.05-26.05	27.06-11.07	14.07-28.07
186	Артема,109	30 апр.	2	12.05-26.05	30.06-14.07	15.07-29.07
187	Артема,111	30 апр.	2	13.05-27.05	01.07-15.07	16.07-30.07
188	Артема,123	30 апр.	3	14.05-28.05	02.07-16.07	17.07-31.07
189	Артема,127	30 апр.	3	14.05-28.05	02.07-16.07	17.07-31.07
190	Артема,131	30 апр.	2	15.05-29.05	03.07-17.07	18.07-01.08

№ п/п	Адрес МКД	Установка заглушек	Количество ИТП	Промывка системы отопления	Гидравлические испытания системы отопления (6 кгс/см2)	Гидравлические испытания ИТП (10 кгс/см2)
191	Артема,133	30 апр.	2	15.05-29.05	03.07-17.07	18.07-01.08
192	Артема,135	30 апр.	2	16.05-30.05	04.07-18.07	21.07-04.08
193	Артема,137	30 апр.	3	19.05-02.06	04.07-18.07	21.07-04.08
194	Артема,141	30 апр.	3	20.05-03.06	07.07-21.07	22.07-05.08
195	Артема,142	30 апр.	4	22.05-05.06	10.07-24.07	25.07-08.08
196	Артема,143	30 апр.	2	20.05-03.06	07.07-21.07	22.07-05.08
197	Артема,144	30 апр.	2	26.05-09.06	10.07-24.07	25.07-08.08
198	Артема,145	30 апр.	3	21.05-04.06	07.07-21.07	22.07-05.08
199	Артема,148	30 апр.	2	26.05-09.06	09.07-23.07	24.07-07.08
200	Артема,150	30 апр.	4	27.05-10.06	09.07-23.07	24.07-07.08
201	Артема,152	30 апр.	4	28.05-11.06	10.07-24.07	25.07-08.08
202	Артема,153	30 апр.	3	17.06-01.07	31.07	
203	Караная Муратова,1	30 апр.	2	28.05-11.06	11.07-25.07	28.07-08.08
204	Караная Муратова,1-а	30 апр.	3	30.05-16.06	14.07-25.07	28.07-08.08
205	Караная Муратова,2	30 апр.	6	11.06-27.06	21.07-30.07	31.07-08.08
206	Караная Муратова,2-а	30 апр.	3	11.06-30.06	21.07-30.07	31.07-08.08
207	Караная Муратова,3	30 апр.	2	28.05-11.06	11.07-25.07	28.07-08.08
208	Караная Муратова,3-а	30 апр.	3	30.05-16.06	14.07-25.07	28.07-08.08
209	Караная Муратова,4	30 апр.	4	11.06-25.06	14.07-25.07	28.07-08.08
210	Караная Муратова,5	30 апр.	3	02.06-16.06	15.07-29.07	30.07-08.08
211	Караная Муратова,5-а	30 апр.	3	02.06-16.06	15.07-29.07	30.07-08.08
212	Караная Муратова,7	30 апр.	2	03.06-17.06	14.07-25.07	28.07-08.08
213	Караная Муратова,8	30 апр.	3	16.06-30.06	21.07-31.07	01.08-08.08
214	Коммунистическая, 80	30 апр.	4	28.04-12.05	19.06-03.07	04.07-18.07
215	Коммунистическая, 84	30 апр.	8	29.04-13.05	20.06-04.07	07.07-21.07
216	Коммунистическая, 90	30 апр.	4	30.04-14.05	19.06-03.07	04.07-18.07
217	Коммунистическая, 94	30 апр.	3	07.05-23.05	10.07-24.07	25.07-08.08
218	Коммунистическая, 96	30 апр.	5	06.05-20.05	24.06-08.07	09.07-23.07
219	Коммунистическая, 98	30 апр.	2	07.05-21.05	26.06-10.07	11.07-25.07
220	Коммунистическая,100	30 апр.	2	07.05-23.05	26.06-10.07	11.07-25.07
221	Коммунистическая,106	30 апр.	3	21.05-04.06	09.07-23.07	24.07-07.08
222	Коммунистическая,108	30 апр.	2	21.05-04.06	09.07-23.07	24.07-07.08
223	Коммунистическая,110	30 апр.	2	20.05-03.06	10.07-24.07	25.07-08.08
224	Коммунистическая,116	30 апр.	3	19.05-02.06	07.07-21.07	22.07-05.08
225	Юрматинская,1	30 апр.	2	04.06-19.06	14.07-25.07	28.07-08.08
226	Юрматинская,3	30 апр.	3	09.06-23.06	14.07-25.07	28.07-08.08
227	Юрматинская,5	30 апр.	3	10.06-24.06	14.07-25.07	28.07-08.08
228	Александра Невского, 30	30 апр.	1	19.05-02.06	28.05-11.06	16.06-30.06
229	Имая Насыри, 1	30 апр.	3	16.06-30.06	25.06-09.07	10.07-24.07
230	Имая Насыри, 1-а	30 апр.	1	11.06-30.06	23.06-04.07	07.07-18.07
231	Имая Насыри, 3	30 апр.	1	11.06-27.06	23.06-04.07	07.07-18.07
232	Имая Насыри, 5	30 апр.	1	11.06-30.06	24.06-08.07	09.07-23.07
233	Имая Насыри,13	30 апр.	1	11.06-27.06	20.06-04.07	07.07-21.07
234	Имая Насыри,15	30 апр.	1	11.06-25.06	19.06-03.07	04.07-18.07
235	Имая Насыри,17	30 апр.	1	11.06-25.06	19.06-03.07	04.07-18.07
236	Имая Насыри,19	30 апр.	1	11.06-25.06	19.06-03.07	04.07-18.07
237	Льва Толстого, 1	30 апр.	2	16.05-30.05	28.05-11.06	16.06-30.06
238	Льва Толстого, 1-а	30 апр.	1	19.05-02.06	28.05-11.06	16.06-30.06
239	Льва Толстого, 3	30 апр.	4	20.05-03.06	02.06-16.06	17.06-01.07
240	Льва Толстого, 5	30 апр.	3	21.05-04.06	04.06-18.06	19.06-03.07
241	Льва Толстого,13	30 апр.	1	28.05-11.06	03.06-17.06	18.06-02.07
242	Льва Толстого,15	30 апр.	1	04.06-19.06	16.06-27.06	30.06-14.07
243	Проспект Октября, 1	30 апр.	1	05.05-19.05	22.05-05.06	09.06-23.06
244	Проспект Октября, 3	30 апр.	1	06.05-20.05	19.05-02.06	03.06-17.06
245	Проспект Октября, 5	30 апр.	1	06.05-20.05	19.05-02.06	03.06-17.06
246	Проспект Октября, 9	30 апр.	2	07.05-21.05	22.05-05.06	09.06-23.06
247	Проспект Октября,11	30 апр.	1	05.05-19.05	21.05-04.06	05.06-19.06
248	Проспект Октября,13	30 апр.	1	07.05-23.05	21.05-04.06	05.06-19.06
249	Проспект Октября,15	30 апр.	1	07.05-23.05	20.05-03.06	04.06-18.06
250	Проспект Октября,17	30 апр.	1	07.05-26.05	20.05-03.06	04.06-18.06
251	Проспект Октября,19	30 апр.	3	12.05-26.05	22.05-05.06	09.06-23.06
252	Проспект Октября,27	30 апр.	1	17.06-01.07	26.06-10.07	11.07-25.07
253	Проспект Октября,29	30 апр.	1	17.06-01.07	26.06-10.07	11.07-25.07
254	Худайбердина, 87	30 апр.	1	15.05-29.05	26.05-09.06	10.06-24.06
255	Худайбердина, 91	30 апр.	1	15.05-29.05	26.05-09.06	10.06-24.06
256	Худайбердина, 95	30 апр.	1	14.05-28.05	27.05-10.06	11.06-25.06

№ п/п	Адрес МКД	Установка заглушек	Количество ИТП	Промывка системы отопления	Гидравлические испытания системы отопления (6 кгс/см2)	Гидравлические испытания ИТП (10 кгс/см2)
257	Худайбердина, 97	30 апр.	1	14.05-28.05	27.05-10.06	11.06-25.06
258	Худайбердина, 99	30 апр.	2	13.05-27.05	28.05-11.06	16.06-30.06
259	Черноморская, 2	30 апр.	4	21.05-04.06	09.06-23.06	24.06-08.07
260	Черноморская, 4	30 апр.	4	22.05-05.06	10.06-24.06	25.06-09.07
261	Черноморская, 6	30 апр.	4	26.05-09.06	11.06-25.06	26.06-10.07
262	Черноморская, 8	30 апр.	4	27.05-10.06	11.06-27.06	27.06-11.07
263	Черноморская,10	30 апр.	2	26.05-09.06	16.06-27.06	30.06-11.07
264	Черноморская,12	30 апр.	5	02.06-16.06	17.06-01.07	02.07-16.07
265	Черноморская,14	30 апр.	5	09.06-23.06	18.06-02.07	03.07-17.07
266	Гоголя, 101	30 апр.	8	07.07-21.07	14.07-25.07	28.07-08.08
267	Гоголя, 105	30 апр.	2	26.05-09.06	11.06-25.06	26.06-10.07
268	Гоголя, 111	30 апр.	2	27.05-10.06	11.06-27.06	27.06-11.07
269	Гоголя, 113	30 апр.	3	28.05-11.06	16.06-27.06	30.06-14.07
270	Гоголя, 117	30 апр.	4	17.06-01.07	27.06-11.07	14.07-28.07
271	Гоголя, 121	30 апр.	2	03.06-17.06	20.06-04.07	07.07-21.07
272	Гоголя, 123	30 апр.	2	04.06-19.06	23.06-04.07	07.07-18.07
273	Гоголя, 125	30 апр.	2	14.05-28.05	27.05-10.06	11.06-25.06
274	Гоголя, 129	30 апр.	4	13.05-27.05	28.05-11.06	16.06-30.06
275	Гоголя, 131	30 апр.	2	01.07-15.07	14.07-25.07	28.07-08.08
276	Гоголя, 133	30 апр.	2	02.07-16.07	14.07-25.07	28.07-08.08
277	Гоголя, 135	30 апр.	3	17.07-31.07	21.07-30.07	31.07-08.08
278	Гоголя, 137	30 апр.	1	18.07-01.08	21.07-30.07	31.07-08.08
279	Гоголя, 139	30 апр.	4	21.07-30.07	31.07	
280	Гоголя, 141	30 апр.	1	18.06-02.07	30.06-14.07	15.07-29.07
281	Гоголя, 143-б	30 апр.	1	19.06-03.07	01.07-15.07	16.07-30.07
282	Гоголя, 145	30 апр.	1	28.04-12.05	19.05-02.06	03.06-17.06
283	Гоголя, 145-а	30 апр.	1	29.04-13.05	20.05-03.06	04.06-18.06
284	Гоголя, 145-б	30 апр.	1	29.04-13.05	20.05-03.06	04.06-18.06
285	Гоголя, 149	30 апр.	2	30.04-14.05	21.05-04.06	05.06-19.06
286	Гоголя, 149-а	30 апр.	2	05.05-19.05	22.05-05.06	09.06-23.06
287	Гоголя, 153	30 апр.	5	07.05-21.05	26.05-09.06	10.06-24.06
288	Гоголя, 159	30 апр.	1	07.05-23.05	27.05-10.06	11.06-25.06
289	Патриотическая, 90	30 апр.	2	09.06-23.06	24.06-08.07	09.07-23.07
290	Патриотическая, 92	30 апр.	2	10.06-24.06	25.06-09.07	10.07-24.07
291	Патриотическая, 96	30 апр.	2	05.06-19.09	26.06-10.07	11.07-25.07
292	Патриотическая, 98	30 апр.	5	20.05-03.06	02.06-16.06	17.06-01.07
293	Патриотическая,100	30 апр.	4	16.05-30.05	04.06-18.06	19.06-03.07
294	Патриотическая,102	30 апр.	1	07.07-18.07	21.07-30.07	31.07-08.08
295	Патриотическая,104	30 апр.	4	07.07-18.07	21.07-30.07	31.07-08.08
296	Патриотическая,106	30 апр.	2	30.05-16.06	16.06-27.06	30.06-11.07
297	Патриотическая,108	30 апр.	6	09.07-23.07	23.07-31.07	01.08-08.08
298	Полевая, 1	30 апр.	3	21.05-04.06	04.06-20.06	23.06-07.07
299	Полевая, 3	30 апр.	2	11.06-25.06	07.07-18.07	21.07-01.08
300	Полевая, 5	30 апр.	4	11.06-30.06	27.06-11.07	14.07-28.07
301	Полевая, 9	30 апр.	4	02.06-16.06	18.06-02.07	03.07-17.07
302	Суханова, 2	30 апр.	3	22.05-05.06	09.06-23.06	24.06-08.07
303	Суханова, 2-а	30 апр.	2	20.07-04.07	02.07-16.07	x
304	Суханова, 3	30 апр.	2	23.06-07.07	03.07-17.07	x
305	Суханова, 5	30 апр.	2	24.06-08.07	04.07-18.07	x
306	Суханова, 6	30 апр.	1	25.06-09.07	07.07-21.07	x
307	Суханова, 7	30 апр.	2	26.06-10.07	10.07-24.07	x
308	Суханова, 7-а	30 апр.	2	27.06-11.07	09.07-23.07	x
309	Суханова, 8	30 апр.	1	30.06-14.07	11.07-25.07	x
310	Южная, 18	30 апр.	3	26.05-09.06	10.06-24.06	x
311	Сазонова, 2	30 апр.	2	28.04-12.05	12.05-26.05	x
312	Сазонова, 8	30 апр.	4	12.05-26.05	22.05-05.06	x
313	Сазонова, 10	30 апр.	7	14.05-28.05	27.05-10.06	x
314	Сазонова, 12	30 апр.	2	28.04-12.05	12.05-26.05	x
315	Сазонова, 14	30 апр.	2	29.04-13.05	13.05-27.05	x
316	Сазонова, 14-а	30 апр.	2	29.04-13.05	13.05-27.05	x
317	Сазонова, 16	30 апр.	2	15.05-29.05	28.05-11.06	x
318	Сазонова, 18	30 апр.	6	06.05-20.05	15.05-29.05	x
319	Сазонова, 20	30 апр.	2	15.05-29.05	28.05-11.06	x
320	Сазонова, 26	30 апр.	1	16.05-30.05	28.05-11.06	x
321	Сазонова, 28	30 апр.	5	20.05-03.06	03.06-17.06	x
322	Сазонова, 30-а	30 апр.	2	20.05-03.06	04.06-18.06	x


№ п/п	Адрес МКД	Установка заглушек	Количество ИТП	Промывка системы отопления	Гидравлические испытания системы отопления (6 кгс/см2)	Гидравлические испытания ИТП (10 кгс/см2)
323	Сазонова, 32	30 апр.	3	21.05-04.06	09.06-23.06	х
324	Худайбердина, 67	30 апр.	1	07.05-21.05	16.05-30.05	х
325	Худайбердина, 69	30 апр.	5	26.05-09.06	11.06-25.06	х
326	Худайбердина, 71	30 апр.	1	07.05-21.05	19.05-02.06	х
327	Худайбердина, 75	30 апр.	5	27.05-10.06	16.06-27.06	х
328	Худайбердина, 77	30 апр.	8	28.05-11.06	17.06-01.07	х
329	Худайбердина, 79	30 апр.	3	02.06-16.06	18.06-02.07	х
330	Шафиева, 1	30 апр.	1	30.04-14.05	19.05-02.06	х
331	Шафиева, 3	30 апр.	4	03.06-17.06	19.06-03.07	х
332	Шафиева, 5	30 апр.	1	07.05-23.05	19.05-02.06	х
333	Шафиева, 9	30 апр.	2	04.06-19.06	20.06-04.07	х
334	Шафиева, 11	30 апр.	3	07.05-23.05	20.05-03.06	х
335	Шафиева, 13	30 апр.	4	09.06-23.06	23.06-04.07	х
336	Шафиева, 15	30 апр.	7	11.06-25.06	25.06-09.07	х
337	Шафиева, 17	30 апр.	1	07.05-26.05	21.05-04.06	х
338	Шафиева, 19	30 апр.	1	07.05-26.05	21.05-04.06	х
339	Шафиева, 21	30 апр.	7	11.06-30.06	27.06-11.07	х
340	Шафиева, 25	30 апр.	1	07.05-26.05	21.05-04.06	х
341	Шафиева, 27	30 апр.	7	17.06-01.07	01.07-15.07	х
342	Шафиева, 29	30 апр.	3	18.06-02.07	02.07-16.07	х
343	Шафиева, 31	30 апр.	2	19.06-03.07	03.07-17.07	х
344	Шафиева, 33	30 апр.	2	20.07-04.07	03.07-17.07	х
345	Шафиева, 37	30 апр.	4	24.06-08.07	04.07-18.07	х
346	Шафиева, 41	30 апр.	5	25.06-09.07	10.07-24.07	х
347	Шафиева, 45	30 апр.	2	23.06-07.07	09.07-23.07	х
348	Шафиева, 47	30 апр.	2	26.06-10.07	10.07-24.07	х
349	Шафиева, 49	30 апр.	2	26.06-10.07	11.07-25.07	х
350	Артема, 23	30 апр.	11	05.05-19.05	11.06-27.06	27.06-11.07
351	Артема, 25	30 апр.	3	07.05-21.05	16.06-27.06	30.06-11.07
352	Артема, 29	30 апр.	3	07.05-21.05	16.06-27.06	30.06-11.07
353	Артема, 35	30 апр.	3	07.05-23.05	17.06-01.07	02.07-16.07
354	Артема, 39	30 апр.	3	07.05-23.05	17.06-01.07	02.07-16.07
355	Артема, 43	30 апр.	3	07.05-26.05	18.06-02.07	03.07-17.07
356	Артема, 47	30 апр.	3	07.05-26.05	18.06-02.07	03.07-17.07
357	Артема, 51	30 апр.	3	12.05-26.05	19.06-03.07	04.07-18.07
358	Артема, 55	30 апр.	3	12.05-26.05	19.06-03.07	04.07-18.07
359	Артема, 59	30 апр.	3	13.05-27.05	20.06-04.07	07.07-21.07
360	Артема, 63	30 апр.	5	15.05-29.05	23.06-04.07	07.07-18.07
361	Артема, 67	30 апр.	2	16.05-30.05	24.06-08.07	09.07-23.07
362	Артема, 69	30 апр.	3	19.06-03.07	25.06-09.07	10.07-24.07
363	Артема, 73	30 апр.	1	20.05-03.06	26.06-10.07	11.07-25.07
364	Артема, 77	30 апр.	3	20.05-03.06	27.06-11.07	14.07-28.07
365	Артема, 81	30 апр.	3	22.05-05.06	27.06-11.07	14.07-28.07
366	Артема, 83	30 апр.	2	26.05-09.06	30.06-14.07	15.07-29.07
367	Артема, 85	30 апр.	4	26.05-09.06	01.07-15.07	16.07-30.07
368	Артема, 91	30 апр.	1	27.05-10.06	01.07-15.07	16.07-30.07
369	Артема, 93	30 апр.	3	28.05-11.06	02.07-16.07	17.07-31.07
370	Артема, 95	30 апр.	4	28.05-11.06	03.07-17.07	18.07-01.08
371	Артема, 99	30 апр.	3	30.05-16.06	04.07-18.07	21.07-04.08
372	Артема,100	30 апр.	1	03.06-17.06	10.07-24.07	25.07-08.08
373	Артема,101	30 апр.	2	02.06-16.06	07.07-21.07	22.07-05.08
374	Артема,116	30 апр.	1	04.06-19.06	09.07-23.07	24.07-07.08
375	Артема,116-а	30 апр.	1	04.06-19.06	09.07-23.07	24.07-07.08
376	Коммунистическая, 32	30 апр.	4	29.04-13.05	16.06-27.06	30.06-14.07
377	Коммунистическая, 34	30 апр.	5	06.05-20.05	17.06-01.07	02.07-16.07
378	Коммунистическая, 38	30 апр.	5	14.05-28.05	25.06-09.07	10.07-24.07
379	Коммунистическая, 44	30 апр.	2	13.05-27.05	24.06-08.07	09.07-23.07
380	Коммунистическая, 48	30 апр.	2	13.05-27.05	27.06-11.07	14.07-28.07
381	Коммунистическая, 60	30 апр.	2	16.05-30.05	27.06-11.07	14.07-28.07
382	Коммунистическая, 74	30 апр.	1	21.05-04.06	02.07-16.07	17.07-31.07
383	Коммунистическая, 76	30 апр.	1	21.05-04.06	02.07-16.07	17.07-31.07
384	Проспект Октября,73	30 апр.	3	29.04-13.05	10.06-24.06	25.06-09.07
385	Проспект Октября,77	30 апр.	3	28.04-12.05	09.06-23.06	24.06-08.07
386	Проспект Октября,81	30 апр.	3	28.04-12.05	09.06-23.06	24.06-08.07
387	7 Ноября, 103	30 апр.	1	21.07-30.07	21.07-30.07	х
388	7 Ноября, 69-а	30 апр.	1	16.05-30.05	27.06-11.07	х

№ п/п	Адрес МКД	Установка заглушек	Количество ИТП	Промывка системы отопления	Гидравлические испытания системы отопления (6 кгс/см2)	Гидравлические испытания ИТП (10 кгс/см2)
389	Баумана, 2	30 апр.	1	05.05-19.05	16.06-27.06	х
390	Богдана Хмельницкого,44	30 апр.	9	15.05-29.05	26.06-10.07	х
391	Богдана Хмельницкого,46	30 апр.	3	16.05-30.05	27.06-11.07	х
392	Богдана Хмельницкого,48	30 апр.	1	19.05-02.06	30.06-14.07	х
393	Богдана Хмельницкого,50	30 апр.	1	19.05-02.06	30.06-14.07	х
394	Ивлева,11-а	30 апр.	1	16.07-30.07	21.07-31.07	х
395	Карла Маркса, 91	30 апр.	2	07.05-26.05	20.06-04.07	х
396	Карла Маркса, 98	30 апр.	1	07.05-26.05	20.06-04.07	х
397	Карла Маркса, 102	30 апр.	1	07.05-23.05	19.06-03.07	х
398	Карла Маркса, 105	30 апр.	1	07.05-26.05	19.06-03.07	х
399	Карла Маркса, 147	30 апр.	1	07.05-21.05	18.06-02.07	х
400	Карла Маркса, 149	30 апр.	1	06.05-20.05	17.06-01.07	х
401	Карла Маркса, 149-а	30 апр.	1	06.05-20.05	17.06-01.07	х
402	Карла Маркса, 149-б	30 апр.	1	06.05-20.05	17.06-01.07	х
403	Карла Маркса, 164-а	30 апр.	х	07.05-21.05	18.06-02.07	х
404	Карла Маркса, 170	30 апр.	х	05.05-19.05	16.06-27.06	х
405	Комсомольская, 47	30 апр.	3	02.06-16.06	11.07-25.07	х
406	Комсомольская, 47-а	30 апр.	1	28.05-11.06	10.07-24.07	х
407	Комсомольская, 74	30 апр.	3	12.05-26.05	23.06-04.07	х
408	Комсомольская, 74-а	30 апр.	х	12.05-26.05	23.06-04.07	х
409	Мира, 44	30 апр.	1	13.05-27.05	24.06-08.07	х
410	Мира, 57	30 апр.	1	22.05-05.06	03.07-17.07	х
411	Мира, 58	30 апр.	3	02.06-16.06	11.07-25.07	х
412	Мира, 59	30 апр.	1	22.05-05.06	03.07-17.07	х
413	Мира, 62	30 апр.	1	28.05-11.06	10.07-24.07	х
414	Мира, 69	30 апр.	1	28.05-11.06	09.07-23.07	х
415	Садовая, 32-а	30 апр.	х	28.05-11.06	09.07-23.07	х
416	Сакко и Ванцетти,55	30 апр.	7	27.05-10.06	10.07-24.07	х
417	Сакко и Ванцетти,63	30 апр.	4	03.06-17.06	14.07-25.07	х
418	Советская, 98	30 апр.	1	20.05-03.06	01.07-15.07	х
419	Советская,104	30 апр.	4	26.05-09.06	07.07-21.07	х
420	Худайбердина, 27	30 апр.	2	20.05-03.06	01.07-15.07	х
421	Худайбердина, 36	30 апр.	3	26.05-09.06	04.07-18.07	х
422	Худайбердина, 36-а	30 апр.	1	26.05-09.06	04.07-18.07	х
423	Худайбердина, 40	30 апр.	1	22.05-05.06	03.07-17.07	х
424	Худайбердина, 42	30 апр.	2	21.05-04.06	02.07-16.07	х
425	Худайбердина, 44	30 апр.	2	21.05-04.06	02.07-16.07	х
426	Худайбердина, 48	30 апр.	5	10.06-24.06	14.07-25.07	х
427	Худайбердина, 52	30 апр.	5	09.06-23.06	14.07-25.07	х
428	Худайбердина, 54	30 апр.	1	04.06-19.06	15.07-29.07	х
429	Худайбердина, 56-а	30 апр.	1	04.06-19.06	15.07-29.07	х
430	23 Мая, 34	30 апр.	4	15.05-29.05	03.06-17.06	18.06-02.07
431	23 Мая, 34-б	30 апр.	4	15.05-29.05	04.06-18.06	19.06-03.07
432	Гоголя, 94	30 апр.	6	26.05-09.06	16.06-27.06	30.06-14.07
433	Гоголя, 96	30 апр.	3	27.05-10.06	16.06-27.06	30.06-11.07
434	Гоголя, 98	30 апр.	4	11.06-25.06	26.06-10.07	11.07-25.07
435	Гоголя, 100	30 апр.	3	11.06-27.06	27.06-11.07	14.07-28.07
436	Гоголя, 102	30 апр.	3	28.05-11.06	17.06-01.07	02.07-16.07
437	Гоголя, 106	30 апр.	4	11.06-30.06	30.06-14.07	15.07-29.07
438	Гоголя, 108	30 апр.	3	10.06-24.06	25.06-09.07	10.07-24.07
439	Гоголя, 112	30 апр.	2	18.06-02.07	04.07-18.07	21.07-04.08
440	Гоголя, 116	30 апр.	2	18.06-02.07	04.07-18.07	21.07-04.08
441	Гоголя, 118	30 апр.	7	30.05-16.06	18.06-02.07	03.07-17.07
442	Гоголя, 120	30 апр.	3	19.05-02.06	09.06-23.06	24.06-08.07
443	Гоголя, 120-б	30 апр.	3	21.05-04.06	11.06-25.06	26.06-10.07
444	Гоголя, 120-в	30 апр.	3	22.05-05.06	11.06-27.06	27.06-11.07
445	Ильича, 68	30 апр.	3	12.05-26.05	28.05-11.06	16.06-30.06
446	Механизации, 2	30 апр.	1	07.05-21.05	26.05-09.06	10.06-24.06
447	Механизации, 2-а	30 апр.	1	07.05-21.05	26.05-09.06	10.06-24.06
448	Механизации, 2-б	30 апр.	1	05.05-19.05	22.05-05.06	09.06-23.06
449	Механизации, 3-а	30 апр.	1	29.04-13.05	20.05-03.06	04.06-18.06
450	Механизации, 3-б	30 апр.	1	29.04-13.05	20.05-03.06	04.06-18.06
451	Механизации, 4	30 апр.	1	06.05-20.05	22.05-05.06	09.06-23.06
452	Механизации, 6	30 апр.	1	06.05-20.05	22.05-05.06	09.06-23.06
453	Механизации, 7-а	30 апр.	1	07.05-21.05	26.05-09.06	10.06-24.06
454	Механизации, 9	30 апр.	3	30.04-14.05	21.05-04.06	05.06-19.06

№ п/п	Адрес МКД	Установка заглушек	Количество ИТП	Промывка системы отопления	Гидравлические испытания системы отопления (6 кгс/см2)	Гидравлические испытания ИТП (10 кгс/см2)
455	Механизации, 13	30 апр.	4	28.04-12.05	19.05-02.06	03.06-17.06
456	Механизации, 8	30 апр.	1	05.05-19.05	22.05-05.06	09.06-23.06
457	Полевая,13	30 апр.	4	23.06-07.07	07.07-21.07	22.07-05.08
458	Полевая,17	30 апр.	4	09.06-23.06	24.06-08.07	09.07-23.07
459	Полевая,19	30 апр.	4	16.06-30.06	01.07-15.07	16.07-30.07
460	Полевая,21	30 апр.	4	04.06-19.06	23.06-04.07	07.07-18.07
461	Стерлибаш.тракт, 35	30 апр.	1	07.05-26.05	27.05-10.06	11.06-25.06
462	Стерлибаш.тракт, 35-а	30 апр.	1	07.05-23.05	27.05-10.06	11.06-25.06
463	Стерлибаш.тракт, 37	30 апр.	1	07.05-26.05	28.05-11.06	16.06-30.06
464	Стерлибаш.тракт, 37-а	30 апр.	1	07.05-26.05	28.05-11.06	16.06-30.06
465	Суханова, 10	30 апр.	4	17.06-01.07	02.07-16.07	17.07-31.07
466	Суханова, 12	30 апр.	2	13.05-27.05	28.05-11.06	16.06-30.06
467	Суханова, 13	30 апр.	1	20.05-03.06	10.06-24.06	25.06-09.07
468	Суханова, 14	30 апр.	3	13.05-27.05	28.05-11.06	16.06-30.06
469	Суханова, 16	30 апр.	2	20.07-04.07	03.07-17.07	18.07-01.08
470	Суханова, 18	30 апр.	2	14.05-28.05	02.06-16.06	17.06-01.07
471	Суханова, 20	30 апр.	2	14.05-28.05	02.06-16.06	17.06-01.07
472	Суханова, 22	30 апр.	2	03.06-17.06	20.06-04.07	07.07-21.07
473	Суханова, 26	30 апр.	2	03.06-17.06	20.06-04.07	07.07-21.07
474	Суханова, 28	30 апр.	2	02.06-16.06	19.06-03.07	04.07-18.07
475	Чапаева, 87	30 апр.	3	19.06-03.07	03.07-17.07	18.07-01.08
476	Братская,1	30 апр.	1	26.05-09.06	02.06-16.06	17.06-01.07
477	Братская,11	30 апр.	4	30.05-16.06	10.06-24.06	25.06-09.07
478	Братская,3	30 апр.	1	26.05-09.06	02.06-16.06	17.06-01.07
479	Братская,5	30 апр.	1	27.05-10.06	03.06-17.06	18.06-02.07
480	Братская,9	30 апр.	1	27.05-10.06	03.06-17.06	18.06-02.07
481	Братская,9-а	30 апр.	3	28.05-11.06	09.06-23.06	24.06-08.07
482	Вокзальная, 10	30 апр.	1	02.06-16.06	11.06-25.06	26.06-10.07
483	Вокзальная, 14-а	30 апр.	1	03.06-17.06	11.06-27.06	27.06-11.07
484	Вокзальная, 16-а	30 апр.	1	03.06-17.06	11.06-27.06	27.06-11.07
485	Вокзальная, 18-а	30 апр.	1	03.06-17.06	11.06-27.06	27.06-11.07
486	Вокзальная, 21	30 апр.	4	09.06-23.06	19.06-03.07	04.07-18.07
487	Вокзальная, 23	30 апр.	4	04.06-19.06	20.06-04.07	07.07-21.07
488	Вокзальная, 23-в	30 апр.	1	10.06-24.06	23.06-04.07	07.07-18.07
489	Вокзальная, 25	30 апр.	1	10.06-24.06	23.06-04.07	07.07-18.07
490	Вокзальная, 26	30 апр.	1	11.06-30.06	26.06-10.07	11.07-25.07
491	Вокзальная, 27	30 апр.	1	11.06-25.06	24.06-08.07	09.07-23.07
492	Вокзальная, 27-а	30 апр.	1	11.06-25.06	24.06-08.07	09.07-23.07
493	Вокзальная, 28	30 апр.	1	16.06-30.06	26.06-10.07	11.07-25.07
494	Вокзальная, 30	30 апр.	1	17.06-01.07	27.06-11.07	14.07-28.07
495	Вокзальная, 30-а	30 апр.	1	17.06-01.07	27.06-11.07	14.07-28.07
496	Вокзальная,31	30 апр.	1	11.06-27.06	25.06-09.07	10.07-24.07
497	Вокзальная,32	30 апр.	1	18.06-02.07	30.06-14.07	15.07-29.07
498	Вокзальная,33	30 апр.	2	11.06-27.06	25.06-09.07	10.07-24.07
499	Вокзальная,34	30 апр.	1	19.06-03.07	01.07-15.07	16.07-30.07
500	Вокзальная,36	30 апр.	1	19.06-03.07	01.07-15.07	16.07-30.07
501	Вокзальная,38	30 апр.	1	18.06-02.07	30.06-14.07	15.07-29.07
502	Локомотивная, 5	30 апр.	1	21.05-04.06	16.06-27.06	30.06-11.07
503	Локомотивная, 8	30 апр.	2	22.05-05.06	16.06-27.06	30.06-14.07
504	Локомотивная, 9-а	30 апр.	1	19.05-02.06	17.06-01.07	02.07-16.07
505	Локомотивная, 11	30 апр.	2	21.05-04.06	16.06-27.06	30.06-11.07
506	Локомотивная, 12	30 апр.	1	19.05-02.06	17.06-01.07	02.07-16.07
507	Локомотивная, 12-а	30 апр.	1	19.05-02.06	17.06-01.07	02.07-16.07
508	Локомотивная, 14	30 апр.	1	20.05-03.06	18.06-02.07	03.07-17.07
509	Локомотивная, 15	30 апр.	1	20.05-03.06	18.06-02.07	03.07-17.07
510	Локомотивная, 18	30 апр.	1	19.05-02.06	18.06-02.07	03.07-17.07
511	Нагуманова, 56-а	30 апр.	1	29.04-13.05	20.05-03.06	04.06-18.06
512	Нагуманова, 56-б	30 апр.	1	30.04-14.05	20.05-03.06	04.06-18.06
513	Нагуманова, 56-в	30 апр.	1	05.05-19.05	21.05-04.06	05.06-19.06
514	Нагуманова, 56-г	30 апр.	1	05.05-19.05	21.05-04.06	05.06-19.06
515	Нагуманова, 58	30 апр.	1	29.04-13.05	19.05-02.06	03.06-17.06
516	Нагуманова, 60	30 апр.	1	28.04-12.05	19.05-02.06	03.06-17.06
517	Нагуманова, 62	30 апр.	1	28.04-12.05	19.05-02.06	03.06-17.06
518	Паровозная, 1	30 апр.	1	26.05-09.06	04.06-18.06	19.06-03.07
519	Паровозная, 5	30 апр.	1	26.05-09.06	04.06-18.06	19.06-03.07
520	Связистов,5-а	30 апр.	1	11.06-25.06	24.06-08.07	09.07-23.07

№ п/п	Адрес МКД	Установка заглушек	Количество ИТП	Промывка системы отопления	Гидравлические испытания системы отопления (6 кгс/см2)	Гидравлические испытания ИТП (10 кгс/см2)
521	Связистов, 7-а	30 апр.	1	11.06-25.06	24.06-08.07	09.07-23.07
522	Стадионная, 19	30 апр.	5	13.05-27.05	28.05-11.06	16.06-30.06
523	Стадионная, 19-а	30 апр.	3	14.05-28.05	28.05-11.06	16.06-30.06
524	Стадионная, 21	30 апр.	2	15.05-29.05	27.05-10.06	11.06-25.06
525	Стадионная, 23	30 апр.	2	15.05-29.05	27.05-10.06	11.06-25.06
526	Стадионная, 25	30 апр.	4	16.05-30.05	28.05-11.06	16.06-30.06
527	Чехова, 1	30 апр.	5	07.05-26.05	26.05-09.06	10.06-24.06
528	Чехова, 2	30 апр.	1	07.05-21.05	22.05-05.06	09.06-23.06
529	Чехова, 4	30 апр.	1	07.05-21.05	22.05-05.06	09.06-23.06
530	Чехова, 6	30 апр.	1	06.05-20.05	22.05-05.06	09.06-23.06
531	Чехова, 8-а	30 апр.	2	06.05-20.05	22.05-05.06	09.06-23.06

Генеральный директор



Хаертдинова Л.М.

Исп: отдел АО.Тел. 8(3473)299077 доб.21

к плану подготовки многоквартирных домов, находящихся в управлении ООО "Управляющая
компания "Трест жилищного хозяйства"
к отопительному периоду 2025-2026 гг.

ПЛАН

мероприятий по подготовке объектов жилищно-коммунального комплекса,
энергетического хозяйства и социальной сферы городского округа город Стерлитамак Республики
Башкортостан
к работе в осенне-зимний период 2025-2026 гг.

№ п/п	Наименование мероприятий	Единица изм.	Объем	Срок исполнения	Отметка об исполнении
1	2	3	4	5	6
Жилищный фонд					
1	Замена ветхих тепловых сетей в техподпольях	п.м.	-	-	
2	Ремонт узлов управления	шт.	1089,00	до 20.08.25г.	
3	Замена ветхих водопроводных сетей, в т.ч.	п.м.			
	ГВС	п.м.	535,00	до 20.08.25г.	
	ХВС	п.м.	787,00	до 20.08.25г.	
4	Ремонт кровли	м2	12493,00	до 20.08.25г.	
5	Ремонт фасадов	м2	10294,00	до 20.08.25г.	
6	Остекление оконных переплетов	м2	270,00	до 20.08.25г.	
7	Ремонт, утепление дверей	шт.	58,00	до 20.08.25г.	
8	Изоляция трубопроводов	м2	179,82	до 20.08.25г.	
9	Заготовка песка	м3	53,00	до 20.08.25г.	
10	Задвижки:	шт.			
	- ремонт	шт.	-	-	
	- замена	шт.	29,00	до 20.08.25г.	
11	Вентили:	шт.			
	- ремонт	шт.	-	-	
	- замена	шт.	4715,00	до 20.08.25г.	
12	Замена труб центрального отопления	п.м.	363,00	до 20.08.25г.	
13	Опрессовка системы центрального отопления	км	807,99	до 20.08.25г.	
14	Промывка системы отопления	км	807,99	до 20.08.25г.	
15	Ремонт силовых сборок и ВРУ	шт.	11,00	до 20.08.25г.	

Генеральный директор

Л.М. Хаертдинова

Исп: отдел ОКТР

Тел 8(3473) 279077 доб.1061